

**Протокол 15/3**  
**заседания инвестиционного совета**  
**при Губернаторе Брянской области**

г. Брянск

20 апреля 2015 года

Председательствовал:

Кобозев М.С. - заместитель Губернатора Брянской области,  
заместитель председателя совета

Присутствовали члены совета:

- Изотенков А.А. - директор департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета
- Резунов А.Г. - заместитель Губернатора Брянской области
- Петушкова Г.В. - врио заместителя Губернатора Брянской области
- Аверин В.Н. - директор департамента строительства и архитектуры Брянской области
- Алехин И.И. - депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
- Борисов Н.А. - директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
- Ведерников С.А. - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
- Вязов В.И. - председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Брянской областной Думы
- Дятлов С.С. - директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области
- Карелина С.И. - заместитель начальника управления имущественных отношений Брянской области
- Карпенко Ю.Н. - врио директора департамента культуры Брянской области
- Клименко Н.М. - заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области
- Котенков В.М. - начальник управления лесами Брянской области
- Маркелов А.А. - руководитель управления Федеральной налоговой службы по Брянской области
- Мешкова Л.М. - заместитель директора департамента экономического развития Брянской области

- Симонова Л.И. - председатель правления Брянской региональной общественной организации «Фермеры Брянщины»
- Сысоев А.В. - председатель региональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей Брянской области»
- Шалыгин Г.М. - генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения работодателей «Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий»
- Щуцкий А.А. - врио главного архитектора г. Брянска

### **Приглашенные:**

- Предёха В.Н. - первый заместитель главы Брянской городской администрации
- Иванов В.А. - председатель комитета городского хозяйства, связи и транспорта Брянского городского совета народных депутатов
- Кузьмичёв И.В. - генеральный директор ООО «Аванд Капитал»
- Дубов В.В. - директор ООО «Диапазон»
- Грибова О.Н. - директор Брянского магистрального сортировочного центра ОСП ГЦМПП филиала Почты России

### ***Повестка дня***

1. О ходе реализации инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки в ООО «Аванд Капитал» (докл. Кузьмичёв И.В., содокл. Котенков В.М.).

2. О ходе реализации ООО «Диапазон» инвестиционного проекта по строительству многофункционального автотранспортного комплекса по ул. Речной Володарского района г. Брянска (докл. Дубов В.В.).

**1. О ходе реализации инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки в ООО «Аванд Капитал»**  
(Кобозев, Котенков, Кузьмичев, Петушкова, Алехин, Шалыгин, Дятлов)

Заслушав и обсудив информацию заместителя Губернатора Брянской области Кобозева М.С., генерального директора ООО «Аванд Капитал» Кузьмичева И.В., начальника управления лесами Брянской области Котенкова В.М., совет отмечает.

Инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного производства по выпуску продукции лесопереработки», реализуемый ООО «Аванд Капитал» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов соответствующим приказом Минпромторга РФ № 1116 от 11.07.2013 г. Реализация проекта осуществляется в соответствии с графиком.

Инвестиционным проектом было предусмотрено создание 105 рабочих мест. Фактически создано 136 рабочих мест. Средняя заработная плата в 2014 году - 14 074 рубля, в январе-феврале 2015 года - 16 582 рубля.

Согласно Приказу Минпроторга РФ от 11.07.2013г. № 1116 для реализации инвестпроекта предприятию на условиях долгосрочной аренды предоставлены два лесных участка Холмечского участкового лесничества общей площадью 10,4 тыс. га с допустимым ежегодным объемом изъятия древесины в 24,3 тыс. куб.м. Это бывшее Краснослободское лесничество и бывший СПК «Лесной». Объем ежегодного изъятия древесины 24,3 тыс. куб.м.

В структуре предоставленных запасов на долю хвойных пород приходится 10,3 тыс. куб.м. или 42,4 процента от общего объема древесины, а на долю лиственных 14,0 тыс. куб. м или 57,6 процента от общего объема древесины. Из имеющихся сырьевых ресурсов можно получить 8094 куб.м. хвойного пиловочника и 5135 куб.м. лиственного пиловочника, что составляет 54,4 процента от выделенной лесосеки.

Таким образом, дефицит хвойного пиловочника для проектных мощностей составляет 34,4 тыс. куб.м. в год.

Лесозащитные мероприятия ООО «Аванд Капитал» проводит в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 года № 414.

## **2. О ходе реализации ООО «Диапазон» инвестиционного проекта по строительству многофункционального автотранспортного комплекса по ул. Речной Володарского района г. Брянска**

(Кобозев, Дубов, Петушкова, Вязов, Алехин, Иванов, Предёха, Шалыгин)

Заслушав и обсудив информацию заместителя Губернатора Брянской области Кобозева М.С., директора ООО «Диапазон» Дубова В.В., совет отмечает.

Инвестиционный контракт на строительство многофункционального автотранспортного комплекса от 07.04.2008г. (далее - контракт) заключен между администрацией Брянской области и ООО «Диапазон». Основанием для заключения контракта - протокол заседания инвестиционного совета при администрации Брянской области № 2/08 от 21.03.2008г.

Дополнительное соглашение №1 к контракту на строительство многофункционального автотранспортного комплекса от 07.04.2008г. заключено на основании протокола заседания инвестиционного совета при администрации Брянской области от 21.02.2013г. № 13/2.

По строительству многофункционального автотранспортного комплекса по ул. Речной Володарского района г. Брянска выполнено следующее:

- проведены геодезические и разбивочные работы на всей территории застройки;
- получены технические условия на водоснабжение и водоотведение многофункционального автомобильно-транспортного комплекса, на подачу газа и на технологическое присоединение к электрическим сетям;
- разработаны проекты на строительство автовокзала, автозаправочной станции и подземной стоянки временного хранения автомобилей;
- заключен договор и выполняется проектирование гостинично - офисного комплекса с торговым центром;
- произведена расчистка территории: обрезка, вырубка и корчевание деревьев и кустарника;
- возведено временное ограждение участка застройки;
- проложены линия водоснабжения и линия электроснабжения.

По строительству здания автовокзала:

- закончены фундаментные работы;
- ведется возведение стен;
- заказаны металлоконструкции.

#### Проблемные вопросы

Так как в районе строительной площадки находятся сооружение станции перекачки ЖД вокзала «Брянск-Орловский», предназначенной для сбора и дальнейшего выпуска грунтовых и ливневых вод самотеком в пойму реки из дренажной системы здания вокзала, земляные работы в районе станции перекачки могут сказаться на работе дренажа, которое повлечет за собой затопление пассажирского тоннеля здания вокзала «Брянск-Орловский». ООО «Диапазон» приступило к разработке проектно-сметной документации указанной станции (в данный период разработка ПСД находится в стадии сбора исходных данных).

Вопрос софинансирования данного проекта дирекцией филиала ОАО «РЖД» Московской железной дороги не решен.

Не решён вопрос организации транспортной развязки между железнодорожным вокзалом «Брянск-Орловский» и будущими объектами многофункционального автомобильно-транспортного комплекса и Брянского магистрального сортировочного центра ОСП ГЦМПП филиала Почты России.

**Решили:**

***По первому вопросу:***

1.1. Информацию генерального директора ООО «Аванд Капитал» Кузьмичёва И.В. принять к сведению.

1.2. Признать проект ООО «Аванд Капитал» реализующимся в соответствии с графиком.

1.3. Рекомендовать ООО «Аванд Капитал» увеличить количество рабочих мест в соответствии с концепцией инвестиционного проекта.

1.4. В связи с дефицитом сырьевой базы, необходимой предприятию для выхода на полную производственную мощность, управлению лесами Брянской области рассмотреть возможность обеспечения проекта ООО «Аванд Капитал» дополнительными лесными участками, в том числе по Трубчевскому лесничеству.

*Голосовали: за – единогласно*

***По второму вопросу:***

2.1. Рекомендовать Брянской городской администрации в срок до 20 мая 2015 года рассмотреть вопрос о необходимости строительства автовокзала по ул. Речной, Володарского района г. Брянска.

2.2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации совместно с управлением имущественных отношений Брянской области и ООО «Диапазон» в срок до 1 июня 2015 года рассмотреть возможность продления сроков договора аренды земельного участка общей площадью 31 446 кв.м., расположенного по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Речная, кадастровый номер 32628:0023009:136, или заключения договора долгосрочной аренды данного земельного участка между Брянской городской администрацией и ООО «Диапазон».

2.3. Об исполнении решений инвестиционного совета проинформировать врио Губернатора Брянской области Богомаза А.В.

*Голосовали: за – 19  
воздержались - 1*

Заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области

М.С. Кобозев

Секретарь инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области  
тел. 74-20-25

А.А. Изотенков